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食品药品安全信息化平台建设配套资金项目

支出绩效自评报告
项目名称     食品药品安全信息化平台建设配套资金   

项目单位        玉林市食品药品监督管理局       
主管部门        玉林市食品药品监督管理局       
评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价☑

              (请在对应的□中打√)
评价方式：玉林市食品药品监督管理局 绩效自评

评价机构：玉林市食品药品监督管理局 评价组

玉林市食品药品监督管理局（制）

2018年4月15日

	

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	邹志刚
	联系电话
	2801311

	地     址
	玉林市中港路300号
	邮编
	537000

	项目起止时间
	2017年1月-2017年12月

	计划安排资金（万元）
	200
	实际到位资金（万元）
	190

	其中：中央财政
	0
	其中：中央财政
	0

	自治区财政
	0
	自治区财政
	0

	市县财政
	200
	市县财政
	190

	其它
	0
	其它
	0　

	实际支出（万元）
	0.78

	二、项目支出明细

	支出内容
	计划支出数
	实际支出数

	（经济科目）
	
	

	信息网络与软件购置更新
	0.78
	0.78

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	　
	
	

	支出合计
	0.78
	0.78

	三、项目绩效目标完成情况(请附上年初申报的绩效目标表)

	　
	预  期（或调整后）
	实际完成情况

	项目年度绩效目标
	①数据中心建设

②食品安全实时监控系统建设
	完成项目前期准备工作，如规划、设计方案等；建设数据分中心机房；对玉林食药监局门户网站的升级改造；试点建设玉林市食品安全实时监控系统；建设玉林市食品药品应急指挥分中心和数据中心建设、系统试运行。

	四、评价人员（最少3位）

	姓名：邹志刚
	玉林市食品药品监督管理局 局长

	姓名：廖焕强
	玉林市食品药品监督管理局 副局长

	姓名：阙祖斌
	玉林市食品药品监督管理局 办公室主任

	姓名：阎方全
	玉林市食品药品监督管理局 财务科长


食品药品安全信息化平台建设配套资金项目

自评文字陈述部分

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

食品药品安全是重大的民生问题和公共安全问题，关系到人民群众身体健康和社会和谐稳定。此项目是以《国家食品药品监督管理局关于进一步加强食品药品监管信息化建设的指导意见》；《广西壮族自治区贯彻国务院关于加强食品安全工作决定的行动计划(2012-2015年)》及配套文件《广西食品安全信息化建设工程实施方案》作为立项依据，根据自治区食品药品监督管理局推进信息化建设相关规定和工作部署，并结合我局实际情况认真研究和讨论后制定。主要是为了加快建立适应食品药品监管工作需要的信息化体系，进一步提升玉林市食品药品监管信息化能力和水平。这是新常态下政府对食品药品监管的要求，是社会对食品药品产业健康发展的要求，是公众对食品药品安全的要求。

2.项目实施情况

（1）主要内容：食品药品安全信息化平台建设配套资金项目2015年底立项，2016年根据食品药品安全信息化平台建设方案进行了第一期建设，2017年启动第二期建设，建设主要内容有：①数据分中心机房的建设；③门户网站升级改造；④食品安全实时监控系统建设完善；⑤食品药品应急指挥分中心建设和试运行；⑥数据中心基础硬件建设和系统试运行。

（2）完成情况：完成二期项目前期准备工作，如规划、设计方案等；建设完善数据分中心机房；对玉林食药监局门户网站的升级改造；试点建设玉林市食品安全实时监控系统；建设玉林市食品药品应急指挥分中心和数据中心基础建设、系统试运行。
3.经费来源和使用情况

2017年部门预算市财政安排我局食品药品安全信息化平台建设配套资金200万元，到位资金190万元，因工程较大，实施分期建设，本年度实施过程中一期项目和二期项目共同推进，支出0.78万元，支出率为0.004%，结余189.22万元。
（二）项目绩效目标。

①数据中心建设

②食品安全实时监控系统建设
项目自评情况
通过项目实施，已对智慧机房、食品安全信息系统硬件平台（包括服务器和交换机）、数据信息安全防护、实时视频监控系统和中药材安全监管平台等一期建设任务进行试运行，为信息化建设二期的深入推进打下扎实基础，积累了建设经验，今后将继续在软件设施建设和人才引入、培训方面加强建设。
三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析：

项目的产出指标和效益指标等都达到预期目标。

（二）效益指标：

1、社会效益：结合玉林市的实际情况，建设有地方特色的食品药品监管信息化系统，通过技术手段汇集全市各类食品药品安全信息，实现各部门、各环节信息互联互通和数据共享，对食品药品安全实施科学有效监管，进一步强化公众服务水平，提高公众参与度和满意度。

2、可持续效益：全面提高我市食品药品安全监管工作能力，加快推进食品药品安全信息化平台建设，进一步提高我市食品药品监督管理水平和群众满意度,保护人民群众舌尖上的安全。
（五）评价结果和评价结论

经综合评价，该项目深入贯彻国家食品药品监督管理总局进一步加强食品药品监管信息化建设的文件精神和自治区食品药品监督管理局关于推进食品药品信息化平台建设的要求，依据充分，目标明确，程序合理，资金管理办法健全、规范、合理，资金到位及时，资金支出基本按计划执行，项目组织实施管理有效，项目产出目标的绩效基本实现，项目效果良好。
综上所述，项目绩效评价“优”（90分）。

经验总结、存在问题及意见建议

食品药品安全责任重于泰山，为保障食品药品安全监管工作的顺利开展，保障人民群众饮食用药安全，希望市财政加大对食品药品监管工作资金支持力度，特别是食品药品信息化建设经费的支持，确保食品药品安全监管各项工作顺利完成。
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