



	玉发改许可〔2025〕75号


玉林市发展和改革委员会关于玉林城区重点

区域排水管沟整治工程初步设计调整的批复
玉林市住房和城乡建设局：

报来《玉林市住房和城乡建设局关于申请调整玉林城区重点区域排水管沟整治工程初步设计的函》（玉住建函〔2025〕115号）及相关材料收悉。经研究，现批复如下： 

一、我委原以玉发改许可〔2024〕99号批复《玉林城区重点区域排水管沟整治工程初步设计》, 目前项目尚未进行项目施工招投标及开工建设等环节。现根据项目业主申请，经进一步实地勘查，结合当前管网现状，建设规模及内容出现较大变动，为更好结合实际情况做好项目建设工作，原则同意经广西鼎策工程顾问有限责任公司组织评审通过的《玉林城区重点区域排水管沟整治工程初步设计》（调整版）。
二、项目代码: 2310-450900-04-01-519211。

三、项目业主：玉林市住房和城乡建设局。

四、项目建设地点: 玉林市城区。
五、项目建设规模及主要内容：项目拟对龙美华庭南侧道路、庆安路、新民路、同庆街、长淇渠、城西二中信德建材市场西侧至大北路水渠、横一路南侧、绿杨村、崇高街、沙圳里、广新路旁水渠、一环西路铁路沿线、教育中路旧图书馆围墙处排水沟、美龙沟、禾力塘196号后面排水沟、城站路88号水沟、南圳下马段、西望圳、砂粒东圳、沙牛圳上游火车站后背段水沟、新团村灌溉渠、西干渠（机电市场至南流江段）等位置进行雨污分流改造，新建排水管道约29公里，对城北排涝水渠清淤约5.8公里；新建排水渠约7.2公里，新建水渠盖板1097米；并配套完善雨污分流设施等相关工程。主要建设内容为土方工程、路面修复工程、排水改造工程、管道清淤工程等相关附属工程。
六、项目总投资及资金来源：本工程调整后概算总投资19055.63万元，其中工程费用16811.47万元，工程建设其他费用1689.14万元，预备费555.02万元。建设资金来源为拟申请上级资金、市本级资金等多渠道筹措解决。

七、自本文印发之日起,原《玉林市发展和改革委员会关于玉林城区重点区域排水管沟整治工程初步设计的批复》(玉发改许可〔2024〕99号)及相关内容停止执行。项目推进过程中，项目业主应严格按照有关政策申报和使用各类资金，若拟变更建设地点或者拟对建设规模、内容等作较大变更的，应当按照规定的程序报我委审批。我委将根据项目具体情况，做出是否同意变更的决定。
请项目业主尽快开展施工图设计等工作，按照厉行节约的原则，进一步优化细化各方案，严格控制投资，项目具备法定建设条件后方可开工建设，所需建设资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。并按要求落实资本金，严禁以债务性资金代替财政资金，不得新增政府隐性债务。严格落实质量安全责任，做好设计、建设、运营全过程管理，增强风险意识，完善防洪、防灾、消防、人防、应急等安全措施。其他未详事项严格按照有关法律法规和规章执行。

附件：玉林城区重点区域排水管沟整治工程初步设计概算总表（调整版）
玉林市发展和改革委员会

                     2025年8月2日
	

	玉林市发展和改革委员会              2025年8月2日 印发

	
	

	附件

总投资概算表（调整版）

	工程名称：玉林城区重点区域排水管沟整治工程

	序号
	工程或费用名称
	概算造价（万元）

	
	
	建筑工程费
	安装工程费
	设备及工器具购置费
	其它费用
	合计

	一
	第一部分  工程费用
	16811.47 
	
	
	
	16811.47 

	1
	龙美华庭南侧道路
	101.19 
	
	
	
	101.19 

	2
	庆安路
	684.18 
	
	
	
	684.18 

	3
	新民路
	455.91 
	
	
	
	455.91 

	4
	同庆街
	112.11 
	
	
	
	112.11 

	5
	长淇渠
	355.21 
	
	
	
	355.21 

	6
	广新路
	3469.78 
	
	
	
	3469.78 

	7
	横一路
	244.97 
	
	
	
	244.97 

	8
	西干渠（机电市场至南流江段）
	130.08 
	
	
	
	130.08 

	9
	绿杨村
	44.84 
	
	
	
	44.84 

	10
	崇高街上部
	109.84 
	
	
	
	109.84 

	11
	崇高街下部
	640.39 
	
	
	
	640.39 

	12
	沙圳里
	107.46 
	
	
	
	107.46 

	13
	玉林市城区城北排涝通道能力提升工程
	6974.91 
	
	
	
	6974.91 

	14
	沙牛圳上游火车站后背段水沟
	1187.14 
	
	
	
	1187.14 

	15
	一环西路铁路沿线、工业品桥洞至教育西路路口对面路段
	391.69 
	
	
	
	391.69 

	16
	5号点9队石锅塘黄开春屋前、原12队晒地屋后、陈红军屋前水井旁边、新民路10队回建地旁边
	41.54 
	
	
	
	41.54 

	17
	6号点州佩13联50号前-11联103号旁
	27.42 
	
	
	
	27.42 

	18
	7号点教育中路旧图书馆围墙处
	16.90 
	
	
	
	16.90 

	19
	9号点美龙沟
	153.93 
	
	
	
	153.93 

	20
	10号点城站路88号水沟
	138.71 
	
	
	
	138.71 

	21
	13号点禾力塘196号后面排水沟
	81.40 
	
	
	
	81.40 

	22
	22号南圳下马段
	160.14 
	
	
	
	160.14 

	22.1
	土石方工程
	51.85 
	
	
	
	51.85 

	22.2
	排水工程
	108.28 
	
	
	
	108.28 

	23
	24和27号点西望圳、砂粒东圳
	629.61 
	
	
	
	629.61 

	24
	城西二中、信德建材市场西侧至大北路3米宽水渠
	340.52 
	
	
	
	340.52 

	24.1
	土石方工程
	130.15 
	
	
	
	130.15 

	24.2
	排水工程
	210.37 
	
	
	
	210.37 

	25
	新团村灌溉渠（31号）
	211.61 
	
	
	
	211.61 

	25.1
	土石方工程
	75.32 
	
	
	
	75.32 

	25.2
	排水工程
	136.29 
	
	
	
	136.29 

	二
	第二部分:工程建设其他费用
	
	
	
	1689.14 
	1689.14 

	1
	建设管理费
	
	
	
	732.98 
	732.98 

	1.1
	建设单位管理费
	
	
	
	231.54 
	231.54 

	1.2
	工程监理费
	
	
	
	270.13 
	270.13 

	1.3
	施工图审查费
	
	
	
	32.68 
	32.68 

	1.4
	工程造价咨询费
	
	
	
	171.51 
	171.51 

	1.4.1
	招标控制价编制费
	
	
	
	46.61 
	46.61 

	1.4.2
	施工实施阶段全过程造价咨询费
	
	
	
	61.36 
	61.36 

	1.4.3
	竣工结算审核费
	
	
	
	63.54 
	63.54 

	1.5
	招标代理服务费
	
	
	
	27.12 
	25.83 

	1.5.1
	工程招标代理服务费
	
	
	
	21.39 
	21.39 

	1.5.2
	设计招标代理服务费
	
	
	
	2.63 
	2.63 

	1.5.3
	监理招标代理服务费
	
	
	
	1.80 
	1.80 

	1.5.4
	勘察招标代理服务费
	
	
	
	1.29 
	1.29 

	2
	项目前期工作咨询费
	
	
	
	46.28 
	46.28 

	2.1
	编制项目建议书
	
	
	
	15.37 
	15.37 

	2.2
	编制可行性研究报告
	
	
	
	30.91 
	30.91 

	3
	工程设计勘察费
	
	
	
	603.05 
	603.05 

	3.1
	工程设计费
	
	
	
	434.93 
	434.93 

	3.2
	工程勘察费(初步勘察及详细勘察)
	
	
	
	168.11 
	168.11 

	4
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	84.06 
	84.06 

	5
	其他费用
	
	
	
	222.77 
	222.77 

	5.1
	检验试验费
	
	
	
	168.11 
	168.11 

	5.2
	临时场地租赁
	
	
	
	41.70 
	41.70 

	5.3
	水土保持方案编制费
	
	
	
	6.33 
	6.33 

	5.4
	水土保持补偿费
	
	
	
	6.63 
	6.63 

	三
	第三部分:预备费
	
	
	
	555.02 
	555.02 

	1
	基本预备费
	
	
	
	555.02 
	555.02 

	四
	建设项目总投资
	
	
	
	
	19055.63 
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